

FOND
ФОНД

89

FINDING
AIDS
ПЕРЕЧЕНЬ

53

DELO
ДЕЛО

69

69

2 Research Day

Get up!

home,
M. 11/14

2015

2

Т.т. ПЕРВИНЕ Б.Е.
ЛУКОНИНУ Н.Ф.
МАЙОРЦУ А.И.

Прошу рассмотреть вопросы,
поставленные в записке тов. Ти-
таренко, и о принятых мерах
докладить ЦК КПСС.

В. Долгих

В. Долгих

Тов. ФРОЛЫШЕВУ В.М.

" *Ш* " августа 1987 года

23455

Пролетарі всіх країн, єдинітеся!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

3

КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Центральний Комітет
Компартії України

Центральный Комитет
Компартии Украины

Київ, вул. Орджонікідзе, 11.


Телефон 91-53-33.

Київ, ул. Орджоникидзе, 11.

№ 3/68

„05” августа 1987

Секретно



СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС

товарищу ДОЛГИХ В.И.

05-07

Уважаемый Владимир Иванович!

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 октября 1986 года № 1179 в Черниговской области осуществляется строительство нового города Славутич для постоянного проживания работников Чернобыльской АЭС. В текущем году здесь предусмотрено ввести в эксплуатацию 150 тыс. кв. метров жилья, школу, четыре детских сада, ряд других первоочередных учреждений и предприятий социальной сферы.

Для реализации установленного задания на месте сформирован трест "Славутичатомэnergострой", в сжатые сроки создана производственная база, построен временный жилой поселок для строителей. Коллективу оказывается постоянная помощь со стороны областных, республиканских и союзных органов. Образованы партийный комитет стройки, городской Совет народных депутатов. Установлен деловой контакт со всеми союзными республиками, принимающими участие в сооружении города. На его объектах уже освоено более 60 млн. рублей. Сейчас здесь занято более 7 тыс. человек.

Однако, при этом ряд вопросов до сих пор не решены. Госплану СССР и Минатомэнерго СССР необходимо обеспечить капитальными вложениями в полном объеме программу строительства, предусмотренную постановлением на текущий год. На строительно-монтажные работы выделено 81 млн. рублей при потребности 110 млн. рублей. Это не позволяет укомплектовать стройку материально-техническими и трудовыми ресурсами, завершить в сроки запланированные объекты.

До настоящего времени не принято решение о выделении дополнительных капитальных вложений на строительстве объектов культурно-бытового и коммунального назначения, предусмотренных градостро-

У

тельными нормами, но не вошедших в перечень определенных постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 1179 от 2 октября 1986 года. Предложения Минатомэнерго СССР, Минэнерго СССР и Госгражданстрой по этим вопросам находятся в Совете Министров СССР.

Сейчас на стройке сложилось такое положение, когда заканчиваемые строительством жилые дома не могут быть введены в эксплуатацию из-за отставания инженерных объектов и коммуникаций.

Минэнерго СССР и Минатомэнерго СССР должны значительно улучшить поставку строительных конструкций, материалов, труб, оборудования и кабельно-проводниковой продукции. Только во втором квартале текущего года на стройку недопоставлено более 6 тыс. кубометров железобетонных конструкций и безнапорных труб, почти 2 тыс. тонн стальных труб большого диаметра. Их отсутствие срывает работу организаций Минэнерго СССР по сооружению магистрального теплоснабжения, водопровода, канализации, устройству городских дорог и благоустройству микрорайонов.

Минатомэнерго СССР нужно ускорить выделение недостающих лимитов на мягкий и жесткий инвентарь для вводимых в т. году объектов /школы, детских садов, гостиницы и др./, а также предусмотреть фонды на транспорт и оборудование для жилищно-коммунального хозяйства города, включая специальные машины для пожаротушения.

В трест "Славутичатомэнергострой" по вольному найму уже принято более 1000 рабочих и инженерно-технических работников. Вместе с тем вопрос обеспечения их постоянным жильем, равно как и других работников, занятых в обслуживании города, но не входящих в систему Минатомэнерго СССР /железнодорожники, автомобилисты, речники, связисты и другие категории/, не решен. Жилье для них в городе не предусмотрено. Все это создает нездоровый климат в коллективе и сдерживает приток рабочих.

Прошу Вас, Владимир Иванович, оказать содействие в решении изложенных вопросов.

СЕКРЕТАРЬ ЦК КОМПАРТИИ УКРАИНЫ

В. В. Титаренко
05.02.87

ТИТАРЕНКО

Ц К К П С С

5

Секретно ЦК КПСС
28.АВГ87 25309
ПОДЛЕЖИТ ВОЗВРАТУ В ОБЩИЙ ОТДЕЛ ЦК КПСС

По поручению ЦК КПСС докладываю, что в августе 1987 г. с выездом на место рассмотрены вопросы, связанные с ускорением темпов строительства объектов г.Славутича и приняты дополнительные меры, обеспечивающие ввод в эксплуатацию в 1987 году 150 тыс.кв. метров общей площади жилых домов в комплексе с объектами культурно-бытового назначения и коммунального хозяйства, а также подготовку города в октябре т.г. к заселению.

Усилены работы на объектах теплофикации, водоснабжения и канализации города, расширяется фронт работ по благоустройству.

В связи с ожидаемым перевыполнением установленного на 1987 год плана строительно-монтажных работ на 15-20 млн.рублей принято решение о финансировании этого перевыполнения за счет общих капитальных вложений, предусмотренных Минатомэнерго СССР планом на 1987 год, а Минэнерго СССР поручено обеспечить строительство цементом и другими материалами с учетом ожидаемого перевыполнения плановых заданий.

В целях обеспечения комплексной застройки г.Славутича принято решение о сооружении в городе дополнительно больничного комплекса, профилактория, молокозавода, объектов торговли и службы быта.

В.Щербина
В.Щербина

" 28 " августа 1987 г.

№ Ц-2515с

В настоящем ^{дело} № 69 ^{серия} № 53 фонд № 89

5 (лист) листов +

— лист перечня.

Должность директор I категории

Подпись Зинин

14 ноября 1994 г.