

СЕКРЕТНО
Экз. № 1



ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ
С С С Р

СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС

товарищу Долгих В.И.

31.ДЕК07 37964

ПОДЛЕЖИТ ВОСВРАТУ
СЕРВИС ОТДЕЛ ЦК КПСС

31 декабря 1987 г.

№ 312/1/0173

Докладываю об итогах работы войск по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС за декабрь 1987 года.

1. Радиационная обстановка

Уровни радиации составляют:

на перекрытии 4-го энергоблока до 15 Р/ч, на удалении 100-150 м от него 0,028 Р/ч;

по периметру станции от 0,8 до 18 мР/ч;

на кровле 3-го энергоблока от 0,015 до 1,0 Р/ч, в отдельных точках до 2,5 Р/ч;

в районах проживания населения уровни радиации не превышают установленного значения (0,5 мР/ч).

Для контроля радиационной обстановки привлекалось 16 подвижных химических разведывательных дозоров и вертолет радиационной разведки.

2. Работы по дезактивации АЭС велись на территории и во внутренних помещениях 1, 2, 3, 4, 5 и 6-го энергоблоков и промплощадки.

Дезактивировано:

территории 349,2 тыс. кв. м, с начала работ 5110,4 тыс. кв. м;

внутренних помещений 900,8 тыс. кв. м, с начала работ 20411,6 тыс. кв. м;

вывезено зараженного грунта и мусора 23,2 тыс. куб. м, с начала работ 494,5 тыс. куб. м.

Уровни радиации составляют:

в помещениях 1 и 2-го энергоблоков от 0,15 до 1,4 мР/ч;

в помещениях 3-го энергоблока от 0,3 до 8 мР/ч;

в помещениях 4-го энергоблока от 0,05 до 10 Р/ч;

1/904

2.

на территориях промплощадки от 1,4 до 24 мР/ч, 5 и 6-го энергоблоков 1,5-6 мР/ч, в отдельных точках до 20 мР/ч.

На 3 энергоблоке дезактивировано:
помещений 543,1 тыс.кв.м, с начала работ 11308,3 тыс.кв.м.

На 4 энергоблоке дезактивировано:
помещений 19,4 тыс.кв.м, с начала работ 58,3 тыс.кв.м;
уложено свинца 0,96 тыс.кв.м, с начала работ 2,24 тыс.кв.м;
вывезено зараженного мусора 2,4 тыс.куб.м, с начала работ
3,2 тыс.куб.м

На 5 энергоблоке дезактивировано:
помещений 80,93 тыс.кв.м, с начала работ 82,1 тыс.кв.м;
территории 6,8 тыс.кв.м;
вывезено зараженного грунта и мусора 1,0 тыс.куб.м.

На промплощадке дезактивировано:
внутренних помещений 2,7 тыс.кв.м, с начала работ 937,6 тыс.
кв.м;
территории 95,05 тыс.кв.м, с начала работ 1027,9 тыс.кв.м;
вывезено зараженного мусора 3,8 тыс.куб.м, с начала работ
159,6 тыс.куб.м;
завезено песка, щебня 11,01 тыс.куб.м, с начала работ
107,3 тыс.куб.м.

3. Работы в г.г. Припять и Чернобыль

В г. Припять дезактивировано:
внутренних помещений производственно-бытовых зданий и территории 91,8 тыс.кв.м, с начала работ 3489,3 тыс.кв.м;
вывезено 13,1 тыс.куб.м зараженного грунта и мусора, с начала работ 150,6 тыс.куб.м;
захоронено личного автотранспорта 1512 единиц.

Уровни радиации на дезактивированной территории составляют 0,1-3,0 мР/ч, в помещениях 0,02-0,1 мР/ч.

В г. Чернобыль продолжались дезактивационные работы в отдельных зданиях и помещениях для обеспечения жизнедеятельности вахтовых смен АЭС. Уровни радиации в помещениях 0,01-0,06 мР/ч, на территории 0,03-0,6 мР/ч.

4. Дезактивационные работы в декабре с.г. проводились в 48 населенных пунктах Киевской, Житомирской и Гомельской областей, из них 37 оданы по актам местным органам власти. Обработано 18,4 тыс. кв.м поверхностей различных строений, 114,3 тыс.кв.м территории, с начала работ 3892,2 тыс.кв.м. Вывезено 28,9 тыс.куб.м зараженного грунта и мусора. Всего в 1987 году дезактивационные работы проводились в 513 населенных пунктах (из них в 155 повторно и неоднократно), обработано 1815,4 тыс.кв.м поверхностей сооружений, вывезено 386,3 тыс.куб.м зараженного грунта и мусора.

5. Для ликвидации последствий аварии привлечено 68 соединений, частей, учреждений и подразделений численностью 13731 чел., 5698 ед. техники, в том числе 59 частей отобилизовано призывом из запаса 11937 чел. и поставкой из народного хозяйства 1922 ед. техники.

В декабре с.г. в соответствии с решением Правительственной комиссии проведено сокращение группировки войск в районе ЧАЭС на 7236 человек (34%) и 102 единицы техники (1,7%).

Авиацией в декабре с.г. совершено 97 вылетов на радиационную разведку, аэрофотосъемку и транспортные перевозки.

Всего за январь-декабрь с.г. выполнено 5921 вылет, перевезено 8837 чел. и 902,03 тонны народнохозяйственных грузов, дезактивировано 1875 тыс.кв.м территории.

6. На январь 1988 года планируется:

- ведение радиационной разведки;
- поддержание в допустимых нормах радиоактивного загрязнения внутренних помещений 1,2 и 3-го энергоблоков;
- дезактивация зданий и сооружений третьей очереди АЭС (5,6 энергоблоки);
- ликвидация и захоронение зданий стройбазы и промзоны;
- дезактивационные работы в 11 населенных пунктах Гомельской области в зоне реэвакуации и в г.Припять.

генерал армии



П. Лушев

А.С.С.
6.12.87

В настоящем деле № 44 инвентарь № 53 фонд № 89

Закон _____ лист 6 +

_____ лист _____ перечня.

Должность главный и старший _____

Подпись Закон _____

14 ноября 1994 г.

св. на обложке